

Rezilierea contractului pentru centrala de la Iernut, amânata din nou

Romgaz a prelungit cu doua saptamâni suspendarea notificarii de reziliere a contractului încheiat cu Romelectro si Duro Felguera pentru dezvoltarea centralei de la Iernut, deoarece la nivelul conducerii companiei Duro Felguera au intervenit modificari si s-a solicitat reluarea negocierilor pentru identificarea de solutii privind finalizarea obiectivului de investitii cât mai repede.

Potrivit unui raport curent remis vineri de Romgaz Bursei de Valori Bucuresti, producatorul national de gaze informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, în data de 6 mai 2021, a prelungit pâna la data de 20 mai 2021 suspendarea notificarii de reziliere a contractului de lucrari ce are ca obiect dezvoltarea CTE Iernut, prin constructia unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclul combinat cu turbine cu gaze.

"Decizia de prelungire a suspendarii notificarii de reziliere a contractului de lucrari nr. 13384/2016 a fost luata ca urmare a scrisorii Duro Felguera SA, înregistrata la SNGN Romgaz SA sub nr. 14476/6.05.2021, prin care se comunica faptul ca au intervenit modificari la nivelul conducerii Duro Felguera SA si a solicitarii unei noi întrevederi pentru reluarea negocierilor, în vederea identificarii, evaluarii si implementarii unei solutii care sa asigure finalizarea si punerea în functiune a obiectivului de investitii, în termen cât mai scurt posibil", se mentioneaza în document.

Pe data de 9 aprilie, compania Romgaz a anuntat suspendarea timp de 14 zile a procesului de reziliere a contractului pentru Centrala termoelectrica de la Iernut, iar în aceasta perioada executantul urma sa prezinte o propunere concreta de finalizare si punere în functiune a obiectivului de investitii, iar Romgaz sa analizeze propunerea si sa formuleze un raspuns.

Pe 13 aprilie, directorul general al Romgaz, Aristotel Jude, declara într-o conferinta de presa ca Romgaz a acordat o ultima perioada de 14 zile asocierii Romelectro-Duro Felguera pentru finalizarea centralei, în caz contrar producatorul de gaze fiind pregatit sa realizeze pe cont propriu acest proiect, pentru a nu pierde finantarea din Planul National de Investitii (PNI).

Acesta a subliniat ca Romgaz doreste finalizarea centralei pâna la sfârșitul acestui an.

"Suspendarea cu 14 zile a rezilierii este parte a strategiei de dezvoltare a acestui proiect, întrucât dorim ca aceasta centrala sa fie realizata în cel mai scurt timp posibil. Vom lasa sa curga aceste 14 zile, vom primi o ultima oferta în ceea ce priveste modul de finalizare a acestei centrale din partea asocierii, pentru ca termenul de realizare era 26 decembrie 2020, prelungit din decembrie 2019. Romgaz a luat decizia sa nu prelungeasca acest termen final de executie a centralei", a continuat oficialul Romgaz.

Și ministrul Energiei, Virgil Popescu, spunea pe 22 aprilie, într-o conferinta de specialitate, ca se doreste finalizarea în cursul acestui an a centralei de la Iernut, iar daca acest lucru nu se va putea face cu consorțiul care a câștigat licitatia în 2016 se va face fara acesta, pentru ca "avem pregatit si scenariul B si scenariul C".

"(...) Vorbim de acest Green Deal si de transformarea lui în oportunitati de investitii (...) avem la Romgaz în lucru centrala de la Iernut. Astazi trebuie sa finalizeze Romgaz, probabil saptamâna viitoare ne va anunta, ultimele negocieri înainte de rezilierea, daca nu se ajunge la un comun acord. Vrem sa finalizam anul acesta centrala de la Iernut, sa nu pierdem cele 50 de milioane de euro din Planul National de Investitii. Și vrem sa o finalizam. Daca nu se va putea face cu consorțiul care a câștigat în 2016 licitatia, o vom finaliza fara acestia, asta cu certitudine. Avem pregatit si scenariul B si scenariul C", a afirmat Popescu.

Romgaz nu a prelungit contractul cu Romelectro si Duro Felguera pentru realizarea centralei de la Iernut, întrucât

termenul de finalizare a lucrarilor, care a expirat la 26 decembrie 2020, nu a fost respectat, a anuntat Romgaz într-un comunicat remis BVB pe 30 decembrie 2020.

"Referitor la contractul de achizitie publica nr. 13384/2016, având ca obiect executarea proiectului la cheie Dezvoltarea Centralei Termice (CTE) Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA informeaza actionarii si investitorii asupra urmatoarelor: întrucât termenul de finalizare a lucrarilor care fac obiectul contractului mentionat mai sus nu a fost respectat, acesta expirând la data de 26 decembrie 2020, Romgaz a decis sa nu dea curs cererii înaintate de catre Asocierea formata din Duro Felguera SA si SC Romelectro SA prin care se solicita prelungirea acestui termen", potrivit comunicatului.

Romgaz va gasi solutiile necesare finalizarii si punerii în functiune a Centralei Termice Iernut si va informa în continuare piata cu privire la aceasta investitie, mai spunea sursa citata.

Producatorul national de gaze Romgaz a semnat, în 2016, un contract în valoare de 268 de milioane de euro, fara TVA, cu firmele Duro Felguera si Romelectro, pentru realizarea unei noi centrale pentru producerea energiei electrice în cadrul termocentralei Iernut.

Centrala ar fi trebuit sa fie data în folosinta la începutul anului 2020, potrivit planurilor initiale.