

Romgaz: Lucrarile la termocentrala de la Iernut sunt realizate în proportie mai mica de 90%

Lucrarile la centrala termoelectrica de la Iernut sunt realizate într-o proportie mai mica de 90%, iar din punct de vedere al executiei (executie care face parte din investitie), lucrarile au fost realizate în proportie de aproximativ 65 - 70%, în calcul fiind luate lucrarile care au mai ramas de executat din ceea ce este proiectat si lucrarile pentru care nu exista înca proiecte, informeaza Romgaz printr-un raport remis, marti, Bursei de Valori Bucuresti.

Din punct de vedere general "Turnkey project"- proiect (proiectare, executie, instruiri, cursuri etc.), investitia este finalizata aproximativ 80%.

Aceste date sunt cuprinse în raportul tehnic de evaluare cantitativa si calitativa întocmit în urma expertizei tehnice si economice a lucrarilor executate la proiectul de investitii "Dezvoltarea CTE Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine pe gaze" (Raport tehnic), primite de Romgaz.

Compania Romgaz va transmite Raportul tehnic catre autoritatea finantatoare, Ministerul Energiei, pentru luare la cunostinta si catre antreprenorul cu care Romgaz a contractat executia lucrarilor, Asocierea Duro Felguera - Romelectro, pentru analiza si, dupa caz, formularea de obiectiuni.

"Facem precizarea ca, la momentul de fata, Raportul Tehnic este analizat si de catre SNGN Romgaz SA. În masura în care vor aparea noi date si informatii legate de executia si modul de finalizare a proiectului de investitii, vom informa, în mod corespunzator, actionarii si investitorii", se mai mentioneaza în raport.

Directorul general al societatii de gaze, Aristotel Jude, a declarat luni ca Romgaz analizeaza posibilitatea de a încheia un nou contract tot cu asocierea Romelectro-Duro Felguera pentru finalizarea centralei de la Iernut, însa va cere garantii acestor companii si nu va plati nimic în plus. Potrivit acestuia, centrala va fi gata pâna la finalul anului viitor.

Producatorul national de gaze Romgaz a semnat, în 2016, un contract în valoare de 268 de milioane de euro, fara TVA, cu firmele Duro Felguera si Romelectro, pentru realizarea unei noi centrale pentru producerea energiei electrice în cadrul termocentralei Iernut.

Centrala ar fi trebuit sa fie data în folosinta la începutul anului 2020, potrivit planurilor initiale.

În aceasta vara, Romgaz a reziliat contractul din cauza întârzierilor.