

Burduja: Fiecare zi în care centrala de la Iernut nu e terminata înseamna bani pierduti pentru Romgaz si pentru România

Singurele provocari privind proiectul centralei de la Iernut sunt din cauza Duro Felguera, care se afla într-o situatie delicata la nivel global, dar, recent, compania si-a prelungit scrisorile de garantie, ceea ce înseamna ca exista o sansa sa duca proiectul pâna la capat, a declarat, marti, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

"Suntem la 98% - când am preluat proiectul si am resemnat contractul cu Duro Felguera am plecat de la 80% - si, practic, provocarile cele mai mari sunt din cauza Duro Felguera. De fapt, singurele provocari. Ei sunt într-o situatie financiara foarte delicata la nivel global si, desi sunt platiti la zi de catre Romgaz (...), nu își platesc subcontractorii si intram, sau riscam sa intram, în cercul vicios din trecut: subcontractorii nu sunt platiti, pleaca din santier, proiectul se blocheaza. De factura recenta, Duro Felguera si-a prelungit scrisorile de garantie, ceea ce înseamna ca exista o sansa sa duca proiectul pâna la capat, ceea ce ar fi cel mai usor", a explicat ministrul Energiei.

Acesta a subliniat ca, în caz contrar, Romgaz va trebui sa preia antrepriza generala a proiectului si asta înseamna sa faca licitatie pentru orice lucrari are de executat, care vor fi facute cu subcontractori, ceea ce va duce la noi întârzieri si alte prelungiri.

"Încercam sa evitam scenariul asta sau, daca intram în scenariul asta, sa ne gândim la o modificare legislativa în care, pentru proiecte foarte avansate, cum e acesta - mai avem 2% de executat - sa le permitem un cadru mult mai flexibil si rapid de implementare. Cert e ca fiecare zi în care Iernutul nu e terminat înseamna bani pierduti pentru Romgaz si pentru România si sigur o lipsa de energie pentru sistemul energetic", a punctat Burduja.

Ministrul a mentionat ca, pe calendarul dat de Duro Felguera, se respecta termenul de 31 decembrie 2025 pentru finalizarea centralei.

"E adevarat ca suntem patiti cu termenele asumate de Duro Felguera dar, având în vedere ca totusi mai e doar 2% de executat, am fost si în santier de mai multe ori, deci am constatat cu ochii mei ca s-au facut progrese, cred ca este un termen realist. Sunt constient ca si anul trecut am sperat sa terminam aceasta termocentrala chiar de la finalul anului trecut. Repet, nu am ce sa reprosez echipei Romgaz, realmente si obiectiv. Din pacate, problemele contractului provin din primul contract semnat acum aproape 10 ani cu asocierea care era la momentul respectiv si care, iarasi, nu cred ca si-a facut treaba. Dar lucrurile acestea vor fi spuse si aratate publicului, toate dupa terminarea proiectului, ca sa nu adaugam noi provocari în calea finalizarii investitiei", a precizat seful de la Energie.