

Investițiile PNRR în educație, redimensionate: 16 contracte suspendate și 83 de contracte de finanțare, denunțate unilateral

Peste 80 de contracte de finanțare din domeniul educației, cu o valoare totală de 1,8 miliarde lei alocare PNRR, vor fi denunțate unilateral, întrucât nu au inițiat proceduri de achiziții.

Alte 16 contracte, cu o valoare totală de 906 milioane lei alocare PNRR, urmează să fie suspendate, deoarece nu au ordin de începere a lucrărilor, reiese dintr-un comunicat transmis joi de Executiv.

Deciziile au fost luate în contextul în care Executivul a adoptat, joi, mai multe memorandumuri prin care au fost stabilite proiectele ce vor beneficia în continuare de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre investiții care au toate șansele să fie finalizate până în august anul viitor.

Domeniul 'Educație' beneficiază de o alocare financiară totală de 3,515 miliarde euro prin PNRR. Din aceasta, Ministerul Educației și Cercetării gestionează 3,275 miliarde euro, repartizată sub forma unei asistențe financiare nerambursabile în valoare de 2,804 miliarde euro pentru 12 investiții și a unei asistențe financiare rambursabile în valoare de 710 milioane euro pentru 6 investiții.

Până la data de 31 august au fost încheiate 6.628 de contracte de finanțare cu o valoare cumulată de 3,301 miliarde euro, cu o execuție financiară de 967 milioane euro, reprezentând 36,17% din total.

'În urma renegocierii PNRR, Ministerul Educației și Cercetării a procedat la redimensionarea investițiilor care nu înregistrau progres suficient, pentru a nu periclita atingerea țintelor și jaloanelor asumate până la 31 august 2026. Astfel, bugetul total alocat a fost redus cu 718 milioane euro, fiind stabilit la 2,562 miliarde euro', transmite Executivul.

Conform memorandumului, vor fi continuate doar proiectele care dispun de ordin de începere și care înregistrează un progres 'consistent', cu scopul de a reduce riscul de neîndeplinire a obligațiilor din PNRR.

'Totodată, se solicită exceptarea unor proiecte ce depășesc bugetul alocat cu 694 milioane lei, proiecte necesare asigurării atingerii țintelor și jaloanelor asumate. În același timp, depășirea bugetului renegociat, estimată la doar 51 milioane euro, va fi acoperită prin economii rezultate din implementarea altor proiecte, fără a fi necesare realocări suplimentare de la bugetul de stat', informează Executivul.

În ceea ce privește investițiile eliminate, se propune continuarea finanțării din alte surse. Astfel, proiectul pentru construirea unui campus rural în localitatea Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, cu un progres fizic de 38%, poate fi finalizată în termenul contractual.

De asemenea, în vederea transformării liceelor agricole în centre de profesionalizare, se propune alocarea de fonduri suplimentare din alte surse, în valoare totală de 35 milioane euro, pentru continuarea proiectelor viabile.

În ce privește Ministerul Culturii, acesta are în coordonare implementarea a două reforme și patru investiții finanțate prin PNRR. Reformele au fost deja finalizate. Dintre investiții, trei sunt implementate în proporție de aproximativ 99%, iar a patra înregistrează un progres de circa 75%.

Pentru investițiile aproape finalizate mai rămâne de achitat suma de 584.000 lei, reprezentând contracte individuale de muncă pentru expertiză pe termen scurt.

În ceea ce privește investiția 4, cu o alocare PNRR de 74,25 milioane lei (fara TVA), au fost încheiate 15 contracte în valoare de 17,2 milioane lei (fara TVA). Pentru finalizare mai este necesara contractarea și utilizarea a aproximativ 5,6 milioane lei (fara TVA), termenul limita fiind 31 august 2026.

Necesitățile de finanțare sunt estimate la 5,4 milioane lei credite bugetare pentru anul 2025, respectiv 591.000 lei (fara TVA) pentru anul 2026.